Progetto ENEA “il sole a scuola” II fase

Attività di progetto e tempi previsti

Step 1 – Progettazione

A - analisi dei bisogni di comunicazione e formazione

1. Indagine attraverso somministrazione di un  questionario durante gli eventi territoriali e online (sito http://ilsoleascuola.casaccia.enea.it)

1.1 Messa a punto del questionario (14/1/03)

1.2 Somministrazione del questionario negli eventi territoriali e pubblicazione online sul sito web (24/2/03)

1.3 Elaborazione dei dati (2/3/03)

B - individuazione degli obiettivi formativi 

1. Individuazione degli obiettivi formativi di tipo Tecnico (9/3/03)

2. Individuazione degli obiettivi formativi di tipo Metodologici (competenza progettuale e didattica) (9/3/03)

C - progettazione dei flussi di comunicazione ed interazione online (16/3/03)
· comunicazione tra membri della comunità per scambiarsi informazioni, confrontarsi, cooperare

· comunicazione tra membri delle sotto-comunità territoriali e rappresentanti del Comitato per la sperimentazione didattica per sviluppare dei percorsi formativi da inserire nei POF e collaborare all’individuazione delle linee guida dopo le sperimentazioni

· comunicazione tra il gruppo di lavoro ENEA e comunità per trasmettere informazioni utili per la progettazione dei percorsi didattici, segnalare opportunità di finanziamento, segnalare esperienze didattiche di particolare rilevanza, possibilità di partecipazione a progetti regionali, multiregionali e di cooperazione internazionale

· comunicazione tra membri della comunità ed esperti di fonti rinnovabili ENEA per  informazioni tecniche.

D - selezione dei contenuti e progettazione di tool  di autoapprendimento (23/3/03)

E – Definizione del sistema di valutazione e monitoraggio (30/3/03)

F - individuazione delle specifiche per l’architettura del sistema di comunicazione e della piattaforma di e-learning e analisi delle possibilità di “make or buy”; (13/4/03)

G - progettazione della struttura gestionale (livelli gestiti centralmente o localmente) (13/4/03)

H – analisi dei costi e dei tempi (194/03)

I - stesura del documento di progetto (27/4/03)

L - predisposizione della documentazione tecnica per la richiesta di finanziamento 

Ad oggi questa attività non è certa, perché il committente dovrà verificare nei prossimi mesi con il Ministero la tipologia di documentazione da presentare per richiedere il finanziamento. Per tale ragione non è stata inserita nel Pert di progetto.

Step 2 (a finanziamento ottenuto) - Realizzazione 

· realizzazione del prototipo

· test e revisione
